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Réfection majeure du tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine 



Mise en contexte 
2 

OBJECTIFS DU PROJET DE RÉFECTION MAJEURE DU TUNNEL 

Objectifs 
visés 

Réduire les nuisances à la mobilité 
Faire une réfection durable et de qualité 
Renforcer la sécurité des usagers 

MAINTENIR  le lien entre Longueuil et Montréal ainsi que la mobilité des 
personnes et des marchandises de façon efficace et sécuritaire 

Option 
retenue 

Préserver le tunnel pour au moins 40 ans 
Moderniser ses équipements d’exploitation 
Protection additionnelle contre les incendies 



Réfection du tunnel 
Louis-H.-La Fontaine 

Mesures d’atténuation  
en transport collectif 

Reconstruction 
de la chaussée 

Portée du projet 
3 
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Nature des travaux 
PRINCIPALES INTERVENTIONS 



Reconstruire la chaussée de béton de l’A-25 de part et 
d’autre du tunnel (entre l’île Charron et la rue Sherbrooke) 

Moderniser les équipements d’exploitation du tunnel 

Protéger l’infrastructure contre les incendies 

PRINCIPALES INTERVENTIONS - Suite 
Nature des travaux 
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Ajout d’une 3e voie 
en direction nord 

AUTRES INTERVENTIONS À MONTRÉAL  
Nature des travaux 

Aménagement 
paysager 

Aménagement 
paysager 

Aménagement 
paysager 
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Ajout d’une piste 
multifonctionnelle 

Construction d’un 
mur antibruit 



Échéancier et contraintes 

Réaliser les travaux sur une durée maximale de  4  ans 

Limiter la période d’entraves majeures à un maximum  
de  2  ans 

Maintenir au minimum  2  voies de circulation par  
direction  de jour en semaine 

Maintenir l’accessibilité aux camions  
pendant la durée des travaux  
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CAPACITÉ THÉORIQUE DU TUNNEL 
Portrait de l’offre et de la demande 
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Capacité actuelle Capacité travaux 
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 2   voies OUVERTES EN TOUT TEMPS 
sauf les nuits et les fins de semaine 
(maximum de 2 années) 

Portrait de l’offre et de la demande 
STRATÉGIE DE TRANSFERT MODAL ET DE MESURES D’ATTÉNUATION 



Portrait de l’offre et de la demande 
STRATÉGIE DE TRANSFERT MODAL ET DE MESURES D’ATTÉNUATION 
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Entrave 
d’une voie 
1 500 véh. / hr 
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MESURES D’ATTÉNUATION EN TRANSPORT COLLECTIF 
Plan de mobilité 

Offre de service principale 

Fréquence en pointe   
 5 à 30 min 

Fréquence hors pointe 
 20 à 60 min 

Offre potentielle ajoutée 
 2 300 passagers / 3 h 



Voie réservée 
Utilisation de l’accotement par les 
bus (UAB) 
Stationnement incitatif 
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STATIONNEMENTS INCITATIFS ET VOIES RÉSERVÉES – RIVE-SUD 
Plan de mobilité 

Tunnel L.-H.- 
La Fontaine 



Modification du marquage 
Voie réservée existante 
Voie réservée projetée 
Stationnement incitatif 

 A-40 ouest vers A-25 
sud 

A-25 sud Voie de desserte 

Bretelle échangeur 
Sherbrooke 

Radisson 
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AJOUT DE VOIES RÉSERVÉES - MONTRÉAL 
Plan de mobilité 



Radisson 

Honoré- 
Beaugrand 
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AJOUT DE QUAIS D’AUTOBUS AU MÉTRO RADISSON - MONTRÉAL 
Plan de mobilité 



Communications 
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Les usagers de la route et les riverains  SERONT INFORMÉS  du démarrage et 
de l’évolution des travaux 

Plusieurs moyens seront déployés, dont : 
Séances d’information 
Distribution d’avis et bulletins d’information 
Panneaux à messages variables 
Twitter 

Coordonnées 
Adresse courriel : lafontaine@transports.gouv.qc.ca 
Page Web : www.transports.gouv.qc.ca/lafontaine  
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